

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

ประกาศ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สมบัติ ประภพรัตนกุล
(นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) (E๖๓๐๖๐๐๒๑๒๖๔) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม ปริมาณงาน ๑ L.S. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ที่ กม.๘๒+๙๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑,๖๗๖,๑๑๗.๐๐	๐๖/๒๕๖๓	งานจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างสะพาน คสล.เดิม ปริมาณงาน ๑ L.S. ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ที่ กม.๘๒+๙๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑,๖๗๗,๙๕๗.๐๐	๐๗/๒๕๖๓